

	Referat fra bestyrelsesmøde d.27.06.2022	Afbud: Niels-Erik, Claus, Camilla og Kristian		
Punkt	Overskrift	Opgavebeskrivelse	Deadline	Ansvar
0.	Godkendelse af referat fra d.16.06.			Godkendt
1.	<p>Status på istandsættelser.</p> <p>1.1. EL: Fibernet, herunder montage af skab, antal tilmeldte, el arbejde i opgange, montage af brandalarmer i opgange og på lofter. Summelyde fra boks på loftet på Dronninggårds Alle`, dokumentation mv.</p>	<p>Rackskabet: arbejdet fortsætter som planlagt. Der skal varsles i god tid, inden der bliver lukket ned for fibernettet, når det nye rackskab bliver taget i brug.</p> <p>Antal og navne på tilmeldte af fibernettet.</p> <p>El arbejder i opgange (reparationer og rettelser af mangler) er kommet i gang. Udskiftning af kabler er efter Lyders udsagn og skriftlig begrundelse ikke nødvendigt (intet lovligt krav).</p> <p>Malerarbejde</p>	<p>Dørtelefoner bliver rettet op. Bestyrelsen overvejer arbejdet omkring lamperne i opgange. Afgørelsen: næste møde</p>	<p>Niels-Erik spørges, hvem der har ansvar for at brugerne bliver informeret og hvordan. (opslag på tavler/døre i opgange?)</p> <p>Næste møde.</p> <p>Lyders skrivelse og begrundelse tager bestyrelsen som dokumentation for lovlig installation.</p> <p>Der aftales et møde med maleren for at få flere og mere nøjagtige informationer omkring arbejdet.</p>

				Kurt og Linda deltager i mødet.
	<p>1.2 Dørtelefoner, defekter, fugning mv.</p> <p>1.3 Malerarbejde, efterarbejder mv.</p> <p>1.4. Skema til rapportering af mangler Proces og praktik.</p>	<p>Brandalarmer: 9 i opgange/ 18 på loftet: "26000/20000 kr.</p> <p>Summelyde på loftet.</p> <p>Gulvbelægning i opgang: Varslinger for ringe og med for kort varsel – der bliver bedt om afvarslinger ved ikke overholdelse af tidsplan!!!!</p> <p>Gerigter skal males grå.</p>	<p>Niels-Erik er blevet informeret – udbudringer på vej.</p> <p>Efter små rettelser i skemaet er det godkendt. Bliver delt ud efter næste møde.</p>	<p>Hvorfor 18 på loftet? Niels undersøger sagen og afgør om alarmer bliver monteret til det indhentede tilbud.</p> <p>Niels-Erik undersøger problemet.</p> <p>Tilbud indhentes. Der kan opstå nogle organisatoriske vanskeligheder, da dørene skal stå åbne i nogle timer efter malingen. Møde med maler (se punkt 1.1.</p>

--	--	--	--	--